



Südpalast

**sp03 – Funktion unbekannt**  
**Rekonstruktionsprozess**

Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse		Beteiligte
Vorbereitung I					
März 2003	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine vorhanden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anbahnungsbesuch in China</li><li>• Erste Projektvorbereitungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machbarkeitsstudie</li></ul>	Noch kein 3D-Modell vorhanden	TUD, FG IKA RGZM BMBF
Anfang 2004 bis März 2004	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine vorhanden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anbahnung des Projektes</li><li>• Treffen mit weiteren Projektbeteiligten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erste Projektideen</li><li>• Projektantrag beim BMBF</li></ul>	Noch kein 3D-Modell vorhanden	TUD, FG IKA RGZM BMBF
März 2004 bis Oktober 2004	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ergebnisse des Besuchs in China</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammlung der ersten Unterlagen aus verschiedenen Bezugsquellen (Internet, Literatur, Planunterlagen)</li><li>• Aufbereiten der Planunterlagen durch Digitalisieren</li><li>• Einarbeiten in das Thema</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Literaturkatalog</u> sp_qh_lit_c_001</li><li>• <u>Planunterlagen</u> sp_qh_pl_b_006</li><li>• <u>Fragenkatalog</u> als Vorbereitung auf den Workshop I</li></ul>	Noch kein 3D-Modell vorhanden	TUD, FG IKA RGZM Kunst- und Ausstellungshalle Bonn



Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse	Beteiligte	
Workshop I					
Oktober 2004	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fragenkatalog</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Workshop in China mit ersten skizzenhaften zweidimensionalen Rekonstruktionen als erste Grundlage der digitalen Rekonstruktion</li><li>• Besuch der Ausgrabungen mit Bauaufnahmen und Fotodokumentation</li><li>• Sammlung weiteren Quellenmaterials</li><li>• Das Nebengebäude sp03 war nicht Gegenstand der Besprechungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Weiche Quellen</u><ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Protokolle</u> sp_qw_work_b_001/002</li></ul></li></ul>	Noch kein 3D-Modell vorhanden	TUD, FG IKA RGZM ArchInst. Prof. Zhang



Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse		Beteiligte
Vorbereitung II					
Oktober bis Dezember 2004	• Fotodokumentation und Quellen siehe Output Workshop I	• Erstes Zusammenführen der Informationen	• <u>Präsentation des bisherigen Forschungsstandes</u> sp_proz_vbII_ppt_001 sp_proz_vbII_ppt_002	Noch kein 3D-Modell vorhanden	TUD, FG IKA
		• Erstellen eine Fragenkataloges zu genaueren Maßangaben der Gebäude im Inneren Bezirk, Verbindungsgänge nicht Gegenstand der Fragenkataloge, weil bis dato nicht bekannt.	• <u>Fragenkatalog</u> sp_pro_vbII_fra_01	Noch kein 3D-Modell vorhanden	

Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse	Beteiligte
<b>Rekonstruktion I</b>				
Dezember 2004 bis März 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentation des bisherigen Forschungsstandes sp_proz_vbII_ppt_001</li> <li>• keine Informationen zu Gebäude sp03, weil bis dato nicht bekannt</li> <li>• bis zu diesem Zeitpunkt vorliegendes Quellenmaterial aus Vorbereitung I, II und Workshop I</li> <li>• Antwort auf Fragenkatalog aus Vorbereitung II – nicht mehr vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste Umsetzung in Umgebungsmodelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Präsentation des bisherigen Wissensstandes und Modellstand</u> sp_proz_rekl_ppt_001</li> </ul>	Nur Umgebungsmodelle vorhanden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentation des bisherigen Forschungsstandes sp_proz_vbII_ppt_001 sp_proz_rekl_ppt_001</li> <li>• keine Informationen zu Gebäude sp03, weil bis dato nicht bekannt</li> <li>• zu diesem Zeitpunkt vorliegendes Quellenmaterial aus Vorbereitung I, II und Workshop I</li> <li>• Antwort auf Fragenkatalog aus Vorbereitung II – nicht mehr vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer der vorliegenden Quellen In die modulare Bauweise und auf die Einzelgebäude</li> <li>• Erstellen einer Art digitalen Bauteilkataloges</li> <li>• Zusammensetzen der Einzelgebäude und anschließende Positionierung in der Gesamtanlage nach Quellen des Workshops I und der Vorbereitung I und II</li> <li>• Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude sp03 nicht in Gegenstand der Anlage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Präsentationen des Modellstandes</u> Februar 2005 sp_proz_rekl_ppt_002 März 2005 sp_proz_rekl_ppt_003</li> <li>• <u>Bauteilkatalog</u> sp_proz_rekl_mod_001</li> </ul>	Noch kein 3D-Modell vorhanden

Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse	Beteiligte
Workshop II				
März/ April 2005	<ul style="list-style-type: none"><li>• Präsentation der Ergebnisse aus der Rekonstruktionsphase I zu Beginn der Workshopphase II</li></ul> sp_proz_rekl_ppt_003	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemeinsame Besprechung und Korrektur der Modelle</li><li>• Bereitstellung neuer und Zuweisung vorhandener Quellen von Seiten Prof. Zhang zu dem Gebäude sp03</li><li>• Verifizieren des neu recherchierten Quellenmaterials</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Harte und Weiche Quellen</u> Quellenkatalog sp03</li></ul> Die Quellen stammen teilweise aus den vorhergehenden Phasen, wurden aber erst nach der Workshopphase II relevant, da Gebäude sp03 von Prof. Zhang als Baustruktur angegeben wurde	TUD, FG IKA RGZM ArchInst. Prof. Zhang
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbesserung der Gesamtstruktur der Anlage</li><li>• Nebengebäude sp03 erstmals Teil der Anlage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Protokolle</u> sp_qw_work_b_008 sp_qw_work_b_003</li></ul>	


Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse	Beteiligte
Rekonstruktion II				
April bis August 2005	<ul style="list-style-type: none"><li>gesamter Quellenkatalog qn_sp03</li><li>vor allem Protokolle aus Workshop II</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Einarbeiten der Verbesserungen und neuesten Ergebnisse</li><li>Fokus in dieser Phase auf Erstellung und Korrektur der Palastgebäude der Anlage</li><li>Vorgehensweise nach dem modularen Bauprinzip</li><li>Zusammensetzen der Einzelgebäude zur Gesamtanlage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><u>Modellzwischenstand</u> Mai/ Juni 2005</li><li>sp_proz_rekII_scr_002i</li><li>sp_proz_rekII_mod_001</li></ul>	TUD, FG IKA
		<ul style="list-style-type: none"><li>Vorgehensweise nach dem modularen Bauprinzip</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><u>Modellzwischenstand</u> Mai/ Juni 2005</li><li>sp_proz_rekII_scr_002j</li><li>sp_proz_rekII_mod_001</li></ul>	



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Zusammensetzen der Einzelgebäude zur Gesamtanlage</li><li>• Nebengebäude sp03 als eingeschossiger Bau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Modellzwischenstand</u> Mai/ Juni 2005</li><li>sp_proz_rekII_scr_002o</li><li>sp_proz_rekII_mod_001</li></ul>		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Nebengebäude sp03 nicht farblich angelegt, aber in der Gesamtanlage positioniert</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Präsentation der Ergebnisse</u> Juni 2005</li><li>sp_proz_rekII_ppt_001</li><li>sp_proz_rekII_mod_001</li></ul>		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine weiteren Arbeitsschritte in Bezug auf Gebäude sp03</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Präsentation der Ergebnisse</u> August 2005</li><li>sp_proz_rekII_ppt_002</li></ul>	Modellstand unverändert	

Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse		Beteiligte
Workshop III					
April bis August 2005	<ul style="list-style-type: none"><li>• Präsentation der Ergebnisse August 2005 sp_proz_rekII_ppt_002</li><li>• Fragenkatalog sp_proz_rekII_fra_001</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korrektur und Verbesserungen direkt am Modell (digitale Protokolle)</li><li>• Änderung des Bautypus: Turmartig mit 2 Vollgeschossen Dach als Xieshan Festlegung der Tore und Fenster</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Digitale Protokolle</u> sp_pro_wkIII_mod_001 bis 010</li></ul>	Siehe digitale Protokolle	TUD, FG IKA ArchInst. Prof. Zhang



Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse	Beteiligte
Rekonstruktion III				
August 2005 bis Februar 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitale Protokolle sp_pro_wkIII_mod_001 bis 010</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Einarbeiten der Korrekturen aus Workshop III</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><u>Abgabe Wissenschaftsatelier</u> Oktober 2005</li></ul> <div>sp_proz_rekIII_ppt_001 sp_proz_rekIII_ppt_002 sp_proz_rekIII_mod_001 sp_proz_rekIII_mod_002</div>	   <

Phase /Zeitraumen	Input/ Quellen	Tätigkeit/Beschreibung	Output/ Ergebnisse		Beteiligte
Workshop IV					
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Präsentation der Ergebnisse sp_proz_rekIII_ppt_003</li><li>• Fragenkatalog sp_proz_rekIII_fra_002</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lenkungsausschuss in China</li><li>• Verifizieren der Ergebnisse</li><li>• Vorstellen und letzte Korrektur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Freigabe der Modelle</li><li>• <u>Protokolle</u> sp_qw_work_b_009</li></ul>	Unverändert wie Input	TUD, FG IKA ArchInst. Prof. Zhang BMBF Dt.-chin. Lenkungsausschuss RGZM KAH

Exponatphase					
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erste Skizzen zum Drehbuch (nicht mehr als Datei oder Protokoll vorhanden)</li><li>• sp_proz_rekIII_ppt_003</li></ul>	Fertigstellung der Texturierung und Lichtstimmung	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Modellendstand</u> sp_proz_rekIV_mod_001</li></ul>		TUD, FG IKA ArchInst. Prof. Zhang RGZM KAH BMBF
		Drehbuch	sp_proz_rekIV_ppt_001		
		Kamerafahrten	sp_proz_rekIV_ent_001/002		
		Filmerstellung	sp_proz_rekIV_film_001 nz_proz_rekIV_ent_02		