Anlage proz_sp02a/04a/06a Methodenkatalog

Sudpalast

sp02a/04a/06a — Gange

Rekonstruktionsprozess

Phase /Zeitrahmen Input/ Quellen Tatigkeit/Beschreibung Output/ Ergebnisse Beteiligte
Vorbereitung |

Mérz 2003 » Keine vorhanden Anbahnungsbesuch in China Machbarkeitsstudie Noch kein 3D-Modell vorhanden TUD, FG IKA
RGZM

Erste Projektvorbereitungen BMBF

Anfang 2004 bis Marz | - Keine vorhanden Anbahnung des Projektes Erste Projektskizzen Noch kein 3D-Modell vorhanden TUD, FG IKA
2004 RGZM
Treffen mit weiteren Projektantrag beim BMBF BMBF
Projektbeteiligten

Mérz 2004 bis Oktober | « Ergebnisse des Besuchs in China | ¢ Sammlung der ersten Unterlagen aus Harte Quellen Noch kein 3D-Modell vorhanden TUD, FG IKA

2004 verschiedenen Bezugsquellen « Literaturkatalog RGZM

(Internet, Literatur, Planunterlagen) sp_gh_lit_c_001 Kunst- und

Ausstellungshalle

« Aufbereiten der Planunterlagen durch « Planunterlagen Bonn
Digitalisieren sp_gh_pl_b_006

» Einarbeiten in das Thema » Fragenkatalog
als Vorbereitung auf den Workshop |
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Anlage proz_sp02a/04a/06a

Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen

Workshop |

Oktober 2004

Input/ Quellen

Fragenkatalog

Tatigkeit/Beschreibung

Workshop in China mit ersten
skizzenhaften Rekonstruktionen als
erste Grundlage der digitalen
Rekonstruktion

Besuch der Ausgrabungen mit
Bauaufnahmen und
Fotodokumentation

Sammlung weiteren Quellenmaterials

Die Verbindungsgange noch nicht
Bestand der Rekonstruktion

Output/ Ergebnisse

Protokolle
sp_qw_work_b _001/002

Noch kein 3D-Modell vorhanden

Beteiligte

TUD, FG IKA
RGZM
Archinst. Prof. Zhang

Phase /Zeitrahmen
Vorbereitung Il

Oktober bis Dezember
2004
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Input/ Quellen

» Fotodokumentation und Quellen
siehe Output Workshop |

Dissertation ,Dokumentationssystem fiir Digitale Rekonstruktionen am Beispiel

Tatigkeit/Beschreibung

e Erstes Zusammenfihren der
Informationen

Output/ Ergebnisse

* Prasentation des bisherigen

Forschungsstandes
sp_proz_vbll_ppt 001

Noch kein 3D-Modell vorhanden

Beteiligte

TUD, FG IKA

* Erstellen eine Fragenkataloges zu
genaueren Mafl3angaben der
Gebaude im Inneren Bezirk,
Verbindungsgange nicht Gegenstand
der Fragenkataloge, weil bis dato
nicht bekannt.

» Fragenkatalog
sp_proz_vbll_fra_001

Noch kein 3D-Modell vorhanden

der Grabanlage zhaoling“

Mieke Pfarr



Anlage proz_sp02a/04a/06a

Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen

Rekonstruktion |

Dezember 2004 bis
Marz 2005
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Input/ Quellen

» Prasentation des bisherigen
Forschungsstandes
sp_proz_vbll_ppt_001

keine Informationen zu
Verbindungsgéngen, weil bis dato
nicht bekannt

Tatigkeit/Beschreibung

» Erste Umsetzung in
Umgebungsmodelle

Output/ Ergebnisse

» Présentation des bisherigen
Wissensstandes und Modellstand
sp_proz_rekl_ppt_001

Nur Umgebungsmodelle vorhanden

Beteiligte

TUD, FG IKA

Prasentation des bisherigen
Forschungsstandes
sp_proz_vbll_ppt 001
sp_proz_rekl_ppt_001

bis zu diesem Zeitpunkt
vorliegendes Quellenmaterial aus
Vorbereitung I, Il und Workshop |

Antwort auf Fragenkatalog aus
Vorbereitung Il — nicht mehr
vorhanden

keine Informationen zu
Verbindungsgéangen, weil bis dato
nicht bekannt

 Transfer der vorliegenden Quellen
in die modulare Bauweise und auf die
Einzelgebaude

* Erstellen einer Art digitalen
Bauteilkataloges

» Zusammensetzen der Einzelgebaude
und anschlielende Positionierung in
der Gesamtanlage nach Quellen des
Workshops | und der Vorbereitung |
und Il

» Verbindungsgange bis dato nicht
Gegenstand der Rekonstruktion |

» Kein Output, da Verbindungsgange
bis dato nicht bekannt

» Bauteilkatalog
sp_proz_rekl_mod_001

Noch kein 3D-Modell vorhanden

» Présentationen des Modellstandes

Februar 2005
sp_proz_rekl_ppt_002

Marz 2005
sp_proz_rekl_ppt_003

Noch kein 3D-Modell vorhanden
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Anlage proz_sp02a/04a/06a

Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen

Input/ Quellen

Tatigkeit/Beschreibung

Output/ Ergebnisse

Beteiligte

Workshop II

Marz/ April 2005
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e Prasentation der Ergebnisse aus
der Rekonstruktionsphase | zu
Beginn der Workshopphase I

sp_proz_rekl_ppt_003

» Gemeinsame Besprechung und
Korrektur der Modelle

* Bereitstellung weiteren
Quellenmaterials von Prof. Zhang

* Verifizierung des neu recherchierten
Quellenmaterials

* Neuen Quellen
Quellenkatalog sp02a_04a_06a

» Die Quellen stammen teilweise aus
den vorhergehenden Phasen,
wurden aber erst nach der
Workshopphase Il relevant, da die
Verbindungsgénge von Prof. Zhang
als Baustruktur angegeben wurden.

Noch kein 3D-Modell vorhanden

» Verbesserung der Gesamtstruktur
der Anlage

» Verbindungsgange erstmals Teil der
Anlage

» Protokolle
sp_qw_work_b_008
sp_qw_work_b_003

Keine Modell vorhanden
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TUD, FG IKA
RGZM
Archinst. Prof. Zhang

Mieke Pfarr



AnTage proz_sp02a/04a/06a

Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen Input/ Quellen

Rekonstruktion Il

April bis August 2005 » gesamter Quellenkatalog

gn_sp02a_04a 06a

« vor allem Protokolle aus
Workshop |l
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Tatigkeit/Beschreibung

Einarbeiten der Verbesserungen und
neuesten Ergebnisse

Fokus in dieser Phase auf Erstellung
und Korrektur der Palastgebaude der
Anlage

Vorgehensweise nach dem
modularen Bauprinzip

Zusammensetzen der Einzelgebaude
zur Gesamtanlage; Positionierung
der Geb&ude und der
Verbindungsgange

Output/ Ergebnisse

* Modellzwischenstand
Mai/ Juni 2005

sp_proz_rekll_scr_001b
sp_proz_rekll_mod_001
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Zusammensetzen der Einzelgebaude
zur Gesamtanlage

* Positionierung der Gebaude

» Présentation der Ergebnisse

Juni 2005

sp_proz_rekll_ppt_001

» Keine weiteren Arbeitsschritte in
Bezug auf die Verbindungsgéange

» Prasentation der Ergebnisse
August 2005

sp_proz_rekll_ppt_002

Modellstand unverandert
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Beteiligte

TUD, FG IKA

Mieke Pfarr



Anlage proz_sp02a/04a/06a Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen Input/ Quellen Tatigkeit/Beschreibung Output/ Ergebnisse Beteiligte

Workshop Ili

April bis August 2005 » Prasentation der Ergebnisse  Korrektur und Verbesserungen direkt | « Digitale Protokolle Siehe digitale Protokolle TUD, FG IKA
August 2005 am Modell (digitale Protokolle) sp_pro_wklll_mod_001 bis Archinst. Prof. Zhang

sp_proz_rekll_ppt_002 010

» Festlegung der vorlaufigen

» Fragenkatalog Farbgebung an Hauptgebaude
sp_proz_rekll_fra_001 anpassen
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AnTage proz_sp02a/04a/06a Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen Input/ Quellen Tatigkeit/Beschreibung Output/ Ergebnisse Beteiligte

Rekonstruktion Il

August 2005 bis « Digitale Protokolle « Einarbeiten der Korrekturen aus  Abgabe Wissenschaftsatelier TUD, FG IKA
Februar 2006 sp_pro_wklll_mod_001 bis 010 Workshop I Oktober 2005 Archinst. Prof. Zhang

sp_proz_reklll_ppt_001
sp_proz_reklll_ppt_002
sp_proz_reklll_mod_001
sp_proz_reklll_mod_002

» Abgabe Wissenschaftsatelier * Erstellen eines Fragenkataloges in » Weiche Quellen Modelle unverandert
Oktober 2005 Bezug auf die endglltige Farbgebung * Workshop

als Vorbereitung der Modell zum sp_gw_work_c_001

sp_proz_reklll_ppt_001 Rendern sp_gw_work _a 002

sp_proz_reklll_ppt_002 sp_gw_work_c_001 sp_gqw_work_a 004

Verschicken der Modelle aus Input
via Internet zur Korrektur

Abgabe Wissenschaftsatelier Erarbeitung des Lichtsets  Prasentation der Ergebnisse
Oktober 2005 Februar 2006

Anpassung der Texturierung
sp_proz_reklll_ppt_001 sp_proz_reklll_ppt_003
sp_proz_reklll_ppt_002 erste Renderversuche

Neue Quellen aus Output Bereinigung der Modelle
sp_gqw_work_c_001
sp_qw_work_a_002 Erste Uberlegungen zum Drehbuch
sp_qw_work_a_004 (nicht mehr als Datei oder Protokoll
vorhanden)

Seite 7 von 8 Dissertation ,Dokumentationssystem fiir Digitale Rekonstruktionen am Beispiel der Grabanlage zhaoling“ Mieke Pfarr



Anlage proz_sp02a/04a/06a Methodenkatalog

Phase /Zeitrahmen Input/ Quellen Tatigkeit/Beschreibung Output/ Ergebnisse Beteiligte

Workshop IV

e Prasentation der Ergebnisse e Lenkungsausschuss in China  Freigabe der Modelle Unveréandert wie Input TUD, FG IKA
sp_proz_reklll_ppt_003 Archinst. Prof. Zhang

* Verifizieren der Ergebnisse » Protokolle BMBF

» Fragenkatalog Dt.-chin.
sp_proz_reklll_fra_002 sp_qgw_work b 009 Lenkungsausschuss

» Vorstellen und letzte Korrektur RGZM
KAH

Exponatphase

nz_proz_wkIV_ppt 01 Fertigstellung der » Modellendstand Exponat ,Die Kaisergraber von Xi"an — Die TUD, FG IKA
Texturierung und Lichtstimmung sp_proz_reklV_mod_001 Grabanlage Zhaoling* Archlinst. Prof. Zhang
RGZM

Drehbuch sp_proz_reklV_ppt_001 Exponat ,Die Kaisergraber von Xi’an — Die KAH

Grabanlage Zhaoling* BMBF

Kamerafahrten sp_proz_reklV_ent_001/002 Exponat ,Die Kaisergraber von Xi’an — Die
Grabanlage Zhaoling*

Filmerstellung sp_proz_rekIV_film_001 Exponat ,Die Kaisergraber von Xi’an — Die
nz_proz_reklV_ent_02 Grabanlage Zhaoling*
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